Le conseil du territoire

PARIS TERRES D’)ENVOL REPUBLIQUE FRANCAISE
Sidge REGISTRE DES DELIBERATIONS
Boulevard de I'Hétel de ville 93600 Aulnay-sous-Bois DU CONSEIL DE TERRITOIRE
(Seine Saint-Denis)
Présents : 54
Nombre de membres en exercice : 79 Excusés : 19 REUNION DU 3 AVRIL 2023
Absents : 6

Le président certifie, sous sa responsabilité,
le caractére exécutoire du présent acte
(conformément a l'article L2131-1 du CGCT)
Affiché le :

L'an DEUX MILLE VINGT-TROIS, le LUNDI TROIS AVRIL a VINGT HEURES, le conseil de territoire, diment convoqué le
VINGT-HUIT MARS DEUX MILLE VINGT-TROIS, s'est réuni, 4 Aulnay-sous-Bois, Espace Antoine de Saint-Exupéry (anciennement
Pierre Peugeot), 1 boulevard André Citroen, sous la présidence de monsieur Bruno BESCHIZZA.

ETAIENT Mme ADLANI Farida, M. BAILLON Jean-Frangois, Mme BELMOUDEN Fatima, M. BELOUCHAT Rachid,

PRESENTS M. BESCHIZZA Bruno, M. BLANCHET Stéphane, M. BORSALI Jean-Baptiste, Mme BRAIHIM Marwa,
M. CAHENZLI Denis, M. CANNAROZZO Frank, M. CARRE Julien, M. CHANTRELLE Laurent,
M. CHAUSSAT Jacques, M. CHAVAROC Grégory, M. CHERIGUENE Abdelouaheb, Mme COLLET Marie-
Claude, M. DACHIVILLE Romain, Mme de CARVALHO Virginie, Mme DELMONT-KOROPOULIS Annie,
Mme DUBOE Nicole, M. FERREIRA Lino, M. GESELL Quentin, M. GUYON Olivier, Mme LAGARDE
Aude, Mme LANCHAS-VICENTE Karine, M.LAPORTE Pierre, Mme LEFEVRE Bénédicte,
Mme MABCHOUR Najet, Mme MABIRE-LOISON Myriam, M. MANGIN Anthony, M. MARAN Max,
Mme MAROUN Séverine, M. MARQUES Paulo, Mme MEKKI Chérifa, Mme MENDES Odette,
Mme MEYER Karine, M.MIGNOT Didier, M. MILLARD Jean-Luc, Mme MISSOUR Sabrina,
Mme MOREAU Chantal, M. MORIN Sébastien, M. MOULINNEUF Serge, Mme PINHEIRO Amélie,
M. PRUNIER Gérald, M. RAMADIER Alain, M. RANQUET Jean-Philippe, Mme ROLAND IRIBERRY
Nelly, Mme SAGO Aissa, M. TURBIAN Julien, Mme VALLETON Martine, Mme VERTE Monique,
Mme YOUSSOUF Mélissa, M. ZANGRILLI Francgois.

EXCUSES M. ASENSI Frangois, M. ATTIORI Olivier, Mme BENAMMOUR Mériem, M. BOUMEDJANE Karim, Mme
BOUR Patricia, Mme BOUTHORS Jacqueline, Mme DA COSTA Marie-Lyne, M. EL KOURADI Fouad,
Mme FAOUZI Hanane, M. GEFFROY Philippe, M. HAN Bo, Mme HERSEMEULE Carmen, Mme JAOUANI
Amel, M. JIAR Youssef, M. LASTAPIS Michel, Mme LEMARCHAND Brigitte, Mme PERRON Christine,
M. SAULIERE Gilles, M. SIBY Oussouf,

AYANT Mme de CARVALHO Virginie, M. MORIN Sébastien, M. BAILLON Jean-Frangois, M. CARRE Julien,

DONNE Mme LEFEVRE Bénédicte, M. MILLARD Jean-Luc, M. BORSALI Jean-Baptiste, Mme MAROUN Séverine,

POUVOIR A M. MANGIN Anthony, M. BESCHIZZA Bruno, M. RANQUET Jean-Philippe, M. VAZ Micaél, M. GUYON Olivier,
M. MARAN Max, Mme MENDES Odette, Mme MEYER Karine, Mme VERTE Monique, M. DACHIVILLE Romain,
M. BELOUCHAT Rachid,

ABSENTS Mme ABDELLAOUI Leila, M. DESRUMAUX Denis, Mme KHATIM Karima, Mme LAGNEAU Muriel,
M. MEIGNEN Thierry, Mme YERRO Georges-Marie.

SECRETAIRE

DE SEANCE Mme Marie-Claude COLLET

DELIBERATION N°49 — GRANDS PROJETS - LE COLISEE - APPROBATION DU PROTOCOLE DE MEDIATION ENTRE
L’EPT PARIS TERRES D’ENVOL ET LA SOCIETE LEGENDRE PROJECT

Le conseil de territoire,
Aprés avoir entendu 'exposé de monsieur Olivier GUYON,

Vu le code général des collectivités territoriales,

Vu le code de la commande publique,

Vu le code de justice administrative et notamment son article 1..213-5

Vu la délibération n°110 du 14 octobre 2019 portant sur le lancement d’une procédure de passation d’un marché de
conception-réalisation d'un équipement multifonctionnel,

Vu la délibération n°56 du 12 avril 2021 portant choix du titulaire du marché de conception-réalisation pour la
réalisation d'un équipement multifonctionnel,

Vu le projet de protocole de médiation entre TEPT Paris Terres d’Envol et la société LEGENDRE PROJECT,

Vu le budget de Paris Terres d’Envol,

Considérant que la société LEGENDRE PROJECT, mandataire du groupement d’entreprises titulaire du marché de
conception-réalisation, a saisi 'EPT d’une demande visant 4 prendre en considération dans le cadre de I'exécution du
marché, les conséquences financiéres de la hausse des matiéres premiéres.

Considérant que 'EPT a pris linitiative de saisir le tribunal administratif de Montreuil, sur le fondement de Iarticle
L.213-5 du CJA relatif & la médiation judiciaire, donnant ainsi suite au courrier du 20 avril 2022 adressé par la société
LEGENDRE PROJECT a I'EPT Paris Terres d’Envol par lequel elle évoque la possibilité de débattre des conséquences
financiéres de la hausse des matiéres premiéres.
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Considérant que cette procédure offre la possibilité de bénéficier des conseils d’'un tiers avisé et compétent désigné par
le tribunal administratif devant permettre de vaincre les éventuelles résistances des parties concernées par le marché
de conception-réalisation et de parvenir a bref délai a une solution amiable a la présente situation qui est a I'origine du
différend.

Considérant que le tribunal administratif de Montreuil a, par ordonnance du 19 septembre 2022, désigné en qualité de
médiateur, Me Cécile Bonnet-Roumens.

Considérant que la formule de révision des prix prévu i larticle 28.7 du cahier des clauses administratives et
techniques particuliéres (CCATP) du marché public de conception-réalisation ne permet pas de restituer la réalité de
I'évolution de la hausse de toutes les composantes des cofits supportés par la société LEGENDRE PROJECT deés lors
qu’elle ne prenait en considération que l'indice d’évolution du prix BT01 (index du batiment tous corps d’état).
Considérant que cette circonstance s’avére de nature a occasionner une inadéquation du prix réglé a la société par
rapport a la réalité économique des prix subis par cette derniére dans le cadre de 'exécution du marché.

Considérant qu’en droit, il a été tenu compte de I'évolution de la doctrine sur la possibilité de faire évoluer les
dispositions d’un contrat en cours d’exécution et notamment de I'avis du Conseil d’Etat du 15 septembre 2022 sur les
possibilités de modification des clauses financiéres des contrats dans le contexte actuel de hausse exceptionnelle du prix
des matiéres premiéres.

Considérant que la circulaire n°6374/SG du 29 septembre 2022 relative a l'exécution des contrats de la commande
publique dans le contexte actuel de hausse des prix de certaines matiéres premiéres rappelle que la révision de prix a
pour objet « d'assurer une relation équilibrée entre acheteurs et prestataires, aussi bien lorsque les coilts augmentent que
lorsqu'ils baissent, en particulier dans les contrats s’exécutant sur plusieurs années ».

Considérant que les négociations menées dans le cadre de la médiation se sont donc inscrites dans la recherche d’un
équilibre équitable car le plus proche possible de la réalité des hausses de prix supportées par 'entreprise LEGENDRE
PROJECT dans le cadre de I'exécution du marché.

Considérant que les échanges entre les parties contractantes ont conduit i envisager une modification de la clause de
révision de prix, modification reposant sur les deux principes suivants :

*  Une diversification des indices pris en compte dans 'application de la clause de variation des prix afin de tenir plus
complétement compte de la diversité des cofits et de leur poids respectif dans 'exécution des travaux. La nouvelle
clause de révision de prix devient ainsi la suivante : Pm = P0 x Cm

Avec :

Pm = Prix des prestations effectuées dans le mois

PO = Prix portés par le titulaire & 'appui de son offre

Cm = Coefficient de révision multiplicateur du mois de réalisation des prestations, arrondi au milliéme supérieur
Définition du coefficient multiplicateur : Cm = ¥ Bi x Im/I0

Avec pour chaque index :

Im = Valeur des index du mois de réalisation des prestations

I0 = Valeur des index correspondant du mois de décembre 2020 (date des index connus & la remise de Uoffre finale de
prix du titulaire)

Bi = Part de représentation des Index entrant dans la formule de révision

Décomposition du coefficient de révision :

Cm =0,3% x (Im/I0)BT03 + 17,8% x (Im/I0)BT06 + 5,7% x (Im/I0) BTO7 + 2,3% x (Im/I0)BTO8 + 2,4% x (Im/I0)BT10 +
1,6% x (Im/I0)BT16b + 3,2% x (Im/I0)BT18a + 4,4% x (Im/I0) BT27 + 3,9% x (Im/I0) BT38 + 15,2% x (Im/I0) BT40 +
5,8% x (Im/I0) BT42 + 0,9% x (Im/I0)BT46 + 15,1% x (Im/I0) BT47 + 0,6% x (Im/I0)BT48 + 9,8% x (Im/I0) BT49 + 1,6%
x (Im/T0)BT54 + 9,4% x (Im/I0) TPOS

=  Un encadrement des effets de cette nouvelle clause afin que son application ne conduise pas a une évolution
significative du prix du marché.

Considérant que le marché étant divisé en deux parts :

- Part 1de Marché qui correspond a celle de ’Architecte DVVD et de ses cocontractants (membres
du sous-groupement Ingénierie) : Compte tenu de l'absence d’incidence de la hausse des matiéres
premicres sur les prestations constitutives de la Part 1 du marché, la formule de révision initiale Pm = Po x
Im BT01/ I0 BTO1mars21 du Marché reste inchangée et s’applique a cette Part 1 du Marché.

- Part 2 du Marché : elle correspond a celle du Mandataire LEGENDRE PROJECT et du
cocontractant LEGENDRE ILE DE FRANCE : Une application de la nouvelle formulation de la
maniére suivante :

= La nouvelle formulation s’applique pleinement jusqu’a facturation de 50% de la Part 2 du Marché,

= Au-dela, concernant la 2¢me partie de facturation de la Part 2 du Marché, un abattement de 50%
sera appliqué a la part de révision complémentaire au-dela de celle obtenue par la formule initiale
Pm = Po x Im Br01 / o BTO1mars21

= Compte tenu de la révision qui a déja été opérée, une régularisation unique sera mise en ceuvre
pour la part 2 déja facturée. Elle sera calculée par différence entre la révision déja effectuée et la
révision calculée suivant la nouvelle formule au mois Mi des échéances Pmi déja facturées.

s La facturation de cette régularisation s’effectuera en méme temps que la résorption de 'avance de
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Considérant qu’en contrepartie de la modification de la clause de révision de prix du marché, la société LEGENDRE
PROJECT renonce a toute réclamation au titre de l'exécution du marché au titre de I'évolution des conditions
économiques depuis la date de 1’élaboration de son offre initiale.

Considérant qu’il est prévu au sein du protocole, une clause suspensive aux termes de laquelle le tribunal administratif
de Montreuil sera saisi d'une requéte aux fins d’homologation dudit protocole.

Considérant que dans 'hypothése d’un rejet de la demande d’homologation, cet accord de médiation n’entrera pas en
vigueur et les parties reprendront leurs échanges pour rechercher un nouvel accord tirant les conséquences de ce rejet.

Aprés en avoir délibéré,

u  Approuve les termes du protocole de médiation entre ’EPT Paris Terres d’Envol et la société LEGENDRE
PROJECT,

w Autorise le président a signer, sous condition suspensive d’homologation et la saisine du tribunal
administratif de Montreuil afin d’homologation, le protocole de médiation ainsi que tout document s’y afférent,

= Dit que les crédits sont inscrits au budget de I'exercice en cours.

Adopté a 'unanimité

(55 voix pour, 18 abstentions : Jean-Francois BAILLON,
Rachid BELOUCHAT, Meriem BENAMMOUR,

Karim BOUMEDJANE, Patricia BOUR, Julien CARRE,
Laurent CHANTRELLE, Lino FERREIRA, Bo HAN,
Carmen HERSEMEULE, Pierre LAPORTE, Bénédicte LEFEVRE,
Najet MABCHOUR, Jean-Philippe RANQUET, Nelly ROLAND-
IRIBERRY, Oussouf SIBY, Micaél VAZ, Mélissa YOUSSOUF)

Accusé de réception en préfecture
093-200058097-20230403-49-03-04-2023-DE
Date de télétransmission : 07/04/2023

Date de réception préfecture : 07/04/2023




